
**평택·당진항 잡화부두 창고2동 건설공사
안전점검 개요**

2026. 9.




평택지방해양수산청


목 차

1. 위치도 및 평면도
2. 사업현황
3. 안점점검 대상
4. 안점점검 시기
5. 안전점검 기간
6. 안전점검 비용
7. 도급내역서 중 정기안전점검비
- 8.1. 전체 공정표-평택항
- 8.2. 전체 공정표-당진항

1. 위치도 및 평면도




① 동부두
12번 선석



면 적	3,742m ² (1,050평)
규 격	69.3 ^l m × 54 ^B m

② 고대부두
7번 선석



면 적	2,808m ² (849평)
규 격	62.4 ^l m × 45 ^B m

2. 사업현황

사업명	평택·당진항 잡화부두 창고2동 건설공사	
평택항	위치	경기도 평택시 포승읍 평택항만길 145
	규모 및 용도	지상1층, 창고1동 건설공사 연면적 3896.20㎡ 건축면적 3896.20㎡
당진항	위치	충청남도 당진시 송학읍 고대공단2길 227
	규모 및 용도	지상1층, 창고1동 건설공사 연면적 2960.50㎡ 건축면적 2960.50㎡
공사기간	2026년 6월 23일 ~ 2027년 6월19일	
발주자	해양수산부 평택지방해양수산청	
건설사업관리기술자	(주)유신건축종합건축사 사무소, (주)일신이앤씨, (주)이원엔지니어링	
시공사	(주)지투원	

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
◆ 안전 관리비					0		0		11,000,000		11,000,000	
정기안전점검비	항타기	회	2.0	0	0	0	0	3,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	
정기안전점검비	거푸집	회	2.0	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	

8.2. 전체예정공정표-당진항

공사명: 평택당진항 잡화부두 창고2동 건설공사- 당진항 예정공정표

년	2026												2027																																																																			
	6월		7월				8월				9월				10월				11월				12월				27년 1월				2월				3월				4월				5월				6월																																	
일	26	28	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	31	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	30	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	31	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	31	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	30	1	3	6	8	11	13	16	18	21	23	26	28	30
착입공통																																																																																
공통 시설 공사	현장사무실개설																																																																															
가설공사	현장내 펜스설치																																																																															
토및지장공사	터파기 및 사토반출																																																																															
파설공사	장비 반입 및 조립 시공																																																																															
철근콘크리트공사	기초 버림 및 줄 매트 시공 건물 용벽설치 작업																																																																															
철골공사	철골 발주 및 제작 입고 시공 작업																																																																															
방수공사	방수작업																																																																															
지붕 및 환풍공사	지붕 판넬 설치 작업																																																																															
금속공사	금속 설치 작업																																																																															
미장공사	옹벽 벽체 미장작업																																																																															
창호공사	창호 실측 발주 시공																																																																															
유리공사	유리 발주 및 시공																																																																															
칠공사	내화도장 및 유성페인트 도장작업																																																																															
판넬공사	판넬 발주 및 입고 시공작업																																																																															
기타공사	외부 환풍 공사																																																																															
창기안전점검(할타기)	높이 5미터 이상인 거푸집-정기점검(1차 및 2차)																																																																															